

Kommunstyrelsens kontor

Emil Sjölund/Katti Bauer

Datum 2015-08-27

Dnr KS 2015/0271-821

Till Kommunstyrelsen

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och rackethall

Sammanfattning

Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritidsförvaltningen som sakkunnig, tagit fram en utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 år 2014 gällande att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen gav även ett uppdrag i beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. Kommunstyrelsens kontor överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till beslut som svar på uppdragen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till en Förstudie.
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen senast februari 2016
3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen.

Bakgrund

Uppdrag gavs till Kommunstyrelsen i budget 2015 är, KF § 9:31 år 2014, att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall vid Näsvägen. I början på 2015 tillkom uppdraget från Kommunstyrelsen KS § 5:15 år 2015 att utreda förutsättningarna för anläggandet av en rackethall för att tillgodose de behov som racketsporterna har. De båda uppdragen utreddes och redovisas som bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens slutsatser

Mot bakgrund av storleken på projektet föreslås det fortsatta arbetet ske i etapper och inledas med en förstudie. Förstudiens syfte är främst att undersöka lämplig placering utifrån de behov som presenteras i utredningen samt att ta fram en plan för byggprocessen och belysa de ekonomiska konsekvenserna. Avstämning och delbeslut sker till Kommunstyrelsen efter varje etapp fram till byggnation enligt följande modell:

- Förstudie, cirka 2-3 månader, ca 200 tkr.
- Principförslag, cirka 3-4 månader, 0,7 – 1, 2 mkr (uppskattad kostnad)
- Projektering, cirka 7-8 månader, 4,5 – 5,5 mkr (uppskattad kostnad)
- Byggnation, cirka 10-12 månader, 100 - 120 mkr (uppskattad kostnad)

En projektgrupp med tjänstemän inom kommunen kommer att tillsättas. Utredning kring möjligheterna för anläggandet av en multihall och en rackethall i Österåkers kommun bifogas.



Jan-Olof Firman
Kommundirektör

Katarina Leinar
Ekonomichef