

Projektplan för ”Stoppa droghandeln i Åkersberga Centrum”

Uppdrag från Trygg i Österåker 2018-04-10

Projektbeställare Trygg i Österåker

Datum 2018-04-11

Version Utkast 2

1. Bakgrund

Det finns en gruppering med ungdomar som hänger i Åkersberga Centrum, några så unga som 12 år. Bland dessa ungdomar pågår en öppen droghandel. Ungdomarna är påverkade och stökiga. De skapar oro och en upplevd otrygghet i centrum.

Polisens uppfattning är att yngre och yngre värvas till den organiserade brottsligheten och att många unga hamnar i kriminella gäng.

Bilbränderna har ökat i år och polisen kommer att göra en grundligare analys om detta kan kopplas till den organiserade brottsligheten och den öppna narkotikaförsäljningen som sker i kommunen.

Situationen har diskuterats i riskgruppen och i ett separat möte mellan, Trygg i Österåker, polis och chef för fritidsgårdar och fritidsfältare. Även fritidsfältarna och personal på fritidsgårdarna upplever en oro. På en del av våra skolor har man hittat droger, skyddsvästar och vapen i form av knivar i första hand. Skolorna vittnar om att de har elever som går omkring i skyddsväst.

På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att stoppa den öppna droghandeln i kommunen.

2. Syfte, mål och övergripande tidplan

Ett internt analysarbete pågår för närvarande för att ta fram en gemensam lägesbild och orsaksanalys. Nedanstående förslag på insatser kan därför i viss mån fortfarande betraktas som preliminära, ytterligare områden kan tillkomma.

Satsningen kan delas in i två olika tidsperspektiv (kort och lång sikt) med förslag på åtgärder.

Kort sikt (under 2018)

Mål:

Stoppa den öppna drogförsäljningen i Österåker

Stoppa nyrekryteringen av barn och unga för kriminella ändamål samt att börja bruka droger

Stärka föräldrarollen

Information till allmänheten

Ge unga vuxna möjlighet att hoppa av kriminella grupperingar och/eller sluta använda droger

Insatser:

- Förstärkning av social rondering med ett förtydligande av uppdraget
- Förstärkning av nattvandring med fler grupper och fler dagar
- Modifierat uppdrag för fältarna med ökat fältarbete på kvällar/helger
- Fyra projektanställningar på heltid som trygghetscoacher med uppdrag att arbeta ur ett brotts/drogeförebyggande perspektiv primärt mot målgruppen unga vuxna och som även kommer att ha uppdrag att göra insatser kring projektet kring Norrgårdsvägen. Anställningen är i projektform fram till 191231. Utvärdering bör ske innan projekttidens slut för att besluta om tjänsterna ska permanentas eller ej.
- Öppna fritidsgården på röda dagar
- Informationsmöte riktade till föräldrar vars ungdomar finns i riskgruppen.
- Erbjudna föräldrarna möjlighet att delta i föräldraforum.
- Ökad polisiär/trygghetsnärvaro i Åkersberga centrum, 7 dagar i veckan
- Kameraövervakning på identifierade hotspots.

- Bygga upp en samverkan med det lokala näringslivet i centrum

Lång sikt (2019-2022)

Mål:

Öppna droghandeln har upphört.

Alkohol- och droganvändning har minskat.

Den narkotikarelaterade organiserade brottsligheten har upphört.

Det förebyggande och främjande arbetet i förskola och skola har förstärkts och struktureras.

Föräldrastödsinsatser har stärkts och är en tillgång för alla föräldrar.

Ökat och välfungerande samarbete mellan skola och socialtjänst.

Fungerade insatser för ungdomar som vill sluta använda droger och eller hoppa av kriminella grupperingar

Ett attraktivt levande centrum som är tryggt och säkert.

Ökad kunskap kring näringslivets roll i att främja tryggheten och säkerheten i centrum.

Insatser:

- Förstärkning av det förebyggande arbetet med fokus barn, unga och familjer. Att prioritera det förebyggande arbetet kommer att ge resultat på längre sikt och är en viktig för att inte återigen hamna i denna situation.
- Kunskapshöjande insatser för personal som möter barn och ungdomar.
- Norm- och värdegrundsarbete på helårsbasis i skolan/förskolan.
- Fysiska åtgärder i centrum och närområdet för att öka tryggheten och säkerheten, inklusive utformningen av de tre centrumgaragen.
- Ha en fungerande samverkan med det lokala näringslivet

- Ett områdeskontor i centrum där Trygg i Österåker, polis och andra relevanta aktörer kan samverka och vara stationerade.

3. Omfattning och resultat

Projektets resultat ska löpande avrapporteras i samband med ordinarie möten i Trygg i Österåker. En första avrapportering ska ske under vecka 18.

4. Organisation och bemanning

Projektet kommer att drivas av Lena Brodin och Daniela Balladares, Trygg i Österåker. För hela projektet finns en arbetsgrupp och en styrgrupp. Trygg i Österåker-rådet fungerar som politisk styrgrupp. För vissa särskilda insatser kommer mindre, operativa arbetsgrupper att bildas under arbetets gång.

Arbetsgrupp

Mattias Tillberg

Lena Brodin (sammankallande)

Daniela Balladares (sammankallande)

Margareta Kekkonen

Henrik Kempe

Erica Sundberg, Socialförvaltningen

Jenny Nilsson

Åsa Drakenberg

Styrgrupp

Staffan Erlandsson

Susanna Kiesel

Eva Wiström

Kent Gullberg

Kent Henningsson

Helena Cronberg

Anna Ohlsson, polischef

Kristina Eineborg

Jan-Olof Friman (sammanställande)

(Mohammed Ali Khoban deltar vid behov i styrgruppen för att kvalitetssäkra finansieringen)

5. Budget

Insatserna ska finansieras inom ramen för Kommunstyrelsen anslag. Kostnaden för projektet uppskattas att sammanlagt uppgå till 3 620 000 kronor fördelat på:

2018

Förstärkt social rondring	600 000 kr
Utökad nattvandring	200 000 kr
Trygghetscoacher 4 st heltid	1 400 000kr
Lokalhyra Åkersberga centrum	120 000 kr
Utökad öppethållande fritidsgårdar	600 000 kr
Utökning av fältarna 2 personer	700 000 kr

2019--

Ovanstående poster behöver utvärderas under hösten för att kunna ta ställning till vilka insatser som kommer att behövas över tid. För det proaktiva arbetet bedöms följande åtgärder vara nödvändiga:

Utökning fältarna	1 200 000 kr/år
Förstärkning Trygg i Österåker	600 000 kr/år
Trygghetscoacher (under 2019)*	2 352 000 kr/år

*)Trygghetscoacherna är en försöksverksamhet som ska utvärderas vid halvårsskiftet 2019 för att kunna ta ställning till en eventuell fortsättning av verksamheten.

6. Riskanalys

- Bristande personella och ekonomiska resurser
- Polisens möjlighet till medverkan
- Åklagarmyndighetens arbete och prioriteringar

- Samarbetsviljan hos externa aktörer
- Avsaknad av bred uppslutning kring det övergripande målet inom förvaltningarna.