

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2021-03-24
Dnr TN 2021/0074

Till Tekniska nämnden

Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget inom objektgrupper Reinvestering gator och vägar samt Kultur och fritid

Sammanfattning

I enlighet med reglementet för Kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

Investeringsprojekt Ny- och reinvestering idrottsanläggningar tilldelas 5,0 mnkr och investeringsprojekt Säbybron minskas med 5,0 mnkr.

Bakgrund

En upphandling har genomförts vad avser en reinvestering i konstgräset på Röllingby och en option för utbyte av konstgräs på Åkersberga IP. Ramavtalet hos SKR, Kommentus har nyttjats men upphandlingen blev kraftigt försenad och projektet hann inte genomföras under 2020 som planerat. Medel fanns avsatta i budget 2020 och avsikten var att boka upp medlen vid bokslutet men vid tillfället fanns inte tillräckligt med underlag från SKR/Kommentus. Upphandlingen är nu avslutad och det finns underlag för att genomföra projektet.

Förvaltningens slutsatser

Säbybrons upphandling överprövades och Förvaltningsrättens dom innebär att upphandlingen behöver göras om. Projektet är därför försenat och förvaltningen föreslår att 5 mnkr flyttas från Reinvestering gator och vägar, Säbybron till Kultur och fritid, Ny- och reinvestering av idrottsanläggningar, konstgräs.

Bilagor

1. Österåkers kommuns investeringsbudget, Protokoll KF 2020-11-23 § 7:5/2020 (utdrag punkt 5.3)
2. Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23

Per-Olof Kroon
Bitr samhällsbyggnadschef

Anna Anderman
Avdelningschef Infrastruktur och anläggning

Tjänsteutlåtande

Expedieras