

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Axel Ezelius

Datum 2021-05-26

Dnr TN 2021/0112

Till Tekniska nämnden

Igångsättningsbeslut – 00241 Österskärsvägen, gång- och cykelväg

Sammanfattning

En förlängning av befintlig GC-väg längs Österskärsvägen, denna etapp avser en ca 150m lång, 3 m bred gång-cykelväg mellan Kvarnåsvägen och Generalsvägen. Inom projektet bör även en lösning för dagvatten från Österskärsvägen norrifrån och Kvarnåsvägen projekteras och genomföras för att hantera befintliga dagvattenproblem.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00241 Österskärsvägen, gång- och cykelväg.

Bakgrund

Denna sträcka ingår i det som pekats ut som huvudnät för cykel och ses därför som en prioriterad sträcka.

Förvaltningens slutsatser

Sträckan bedöms vara en viktig länk men det finns ett antal frågor som behöver utredas innan en projektering kan göras. Förvaltningen behöver undersöka om marken kan lösas in med frivillig markåtkomst annars kan krävas en ny detaljplan för området. Det finns därför många osäkerheter om projektet kan genomföras. Inom projektet bör även en lösning för dagvatten från Österskärsvägen norrifrån och Kvarnåsvägen projekteras och genomföras för att hantera befintliga dagvattenproblem. För detta krävs en god kommunikation med Österskärs vägförening, Roslagsvatten samt SL för eventuellt behov att förlägga dagvattenledningar under Roslagsbanan. Långa handläggningstider (ca 2 år) hos SL kräver en tidig start och långsiktig planering. Uppskattad kostnad med förankring i andra liknande projekt är ca 4000 kr/m gång och cykelväg. Stora osäkerheter finns dock varför förvaltningen avser återkomma med förslag till totalbudget när det finns mer underlag. Projektet befaras dock kosta mer än 5 mnkr varför projektet lyfts för igångsättningsbeslut.

00241 Österskärsvägen GC	Summa	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Inkomst (tkr)					
Utgift (tkr)					
Netto (tkr)					
Budget enl föreslagen omdisponering (tkr)		250			

Tjänsteutlåtande

Beslutad budget i KF (tkr)		750			
-------------------------------	--	-----	--	--	--

Bilaga

1. Karta

Per-Olof Kroon
Bitr Samhällsbyggnadschef

Anna Anderman
Avdelningschef Infrastruktur och anläggning

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Digitala Signaturer