

# Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Axel Ezelius

Datum 2021-05-03

Dnr TN 2021/0113

Till Tekniska nämnden

## Igångsättningsbeslut – 08938 Trälhavsvägen, gång- och cykelväg

### Sammanfattning

Projektet avser en reinvestering och breddning av befintlig väg och trottoar som idag är i dåligt skick. Planen är en förlängning av GC-väg som ska sträcka sig från cirkulationsplats Margretelundsvägen utmed Trälhavsvägen.

### Beslutsförslag

**Tekniska nämnden beslutar**

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 08938 Trälhavsvägen, gång- och cykelväg.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade den 18 maj 2020 ett inriktningsbeslut enlighet med Roslagsvattens förslag om byggnation av ett nytt avloppsreningsverk. Kommunfullmäktige gav även i uppdrag åt Kommunstyrelsen att inför byggnationen för nytt avloppsreningsverk i Margretelund utreda behovet av förbättringar av Trälhavsvägen respektive trottoar och/eller gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen.

### Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen kommer att påbörja projektering och samverka med reningsverksprojektet angående planering och genomförande. Statsbidrag kommer sökas för gång- och cykelväg. Byggnationen planeras genomföras i två etapper.

| 08938 Trälhavsvägen<br>GC                    | Summa | Prognos<br>2021 | Prognos<br>2022 | Prognos<br>2023 | Prognos<br>2024 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inkomst (tkr)                                |       |                 |                 |                 |                 |
| Utgift (tkr)                                 |       |                 | 3000            | 3000            |                 |
| <b>Netto (tkr)</b>                           |       |                 |                 |                 |                 |
| Budget enl föreslagen<br>omdisponering (tkr) |       | 500             |                 |                 |                 |
| Beslutad budget i KF<br>(tkr)                |       |                 |                 |                 |                 |

Driftkostnaden beräknas uppgå till 110 tkr.

### Bilagor

1. Karta Etapp 1
2. Karta Etapp 2

## Tjänsteutlåtande

Per-Olof Kroon  
Bitr Samhällsbyggnadschef

Anna Anderman  
Avdelningschef Infrastruktur och anläggning

---

### Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

# Digitala Signaturer