

# Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gisela Holmgren

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-10-01  
Dnr KS 2018/0262

## Igångsättningsbeslut - 00145 Skånstaparken, lekplats

### Sammanfattning

För att förbättra möjligheterna till lek i Skånsta behövs en totalrenovering av lekplatsen vid Murkelvägen. Attraktiva lekmiljöer bidrar till att erbjuda Österåkersborna god kommunal service samt en god livsmiljö.

### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta**

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00145 Skånstaparken, lekplats. Projektet finansieras inom beslutad investeringsram.

### Bakgrund

Den befintliga lekplatsen är i mycket dåligt skick och grannarna i området har länge önskat att kommunen upprustar lekplatsen. Barnpopulationen i området är stor. Arbetet kommer att baseras på den av fullmäktige beslutade lekplatspolicyn som antogs av KF 2014 och det framtagna lekplatsprogrammet.

### Förvaltningens slutsatser

För barnens skull är det mycket viktigt att kommunens allmänna lekplatser håller en god kvalitet. Upprustning av Skånsta lekplats ökar attraktiviteten och säkerheten på lekplatsen. Projektet syftar också till att skapa en mötesplats för barn, småbarnsföräldrar, dagmammor, m.m. samt att skapa en jämnare geografisk fördelning av lekplatser och därmed uppnå en likvärdig kvalitet för lekmiljöer inom kommunen. Projektet Röllingbyparken har försenats vilket innebär att projektet Skånstaparken, lekplats genomförande kan påbörjas och finansieras genom omfördelning inom beslutad ram. Denna föreslagna omfördelning framgår av månadsuppföljning och delårsbokslut.

00145 Skånstaparken, lekplats	Summa	Prognos 2018	Prognos 2019
Utgift (tkr)	6 250	3 250	3 000
<b>Netto (tkr)</b>	<b>6 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 000</b>
Beslutad budget i KF (tkr)		400	

Driftkostnad finns redan i den befintliga lekplatsen men kommer att öka från 10 000 till ca 12 000 kr/år.

## Tjänsteutlåtande

### Bilagor

1. Planritning lekplats Skånsta, 2017-03-30



Kent Gullberg  
Samhällsbyggnadschef



Anna Anderman  
Väg- och trafikchef

---

### Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen









0 100 200 300 [m]

1:3 635,73

### Teckenförklaring

#### Skissa

- Override 1

#### Skissa

- Override 1